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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

OBJETO: REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA “JAIR JORDÃO – NECA”, DA PRAÇA 
RAFAEL ROMERA, DO BAIRRO SILVARES – BIRIGUI-SP. 

 
Item Descrição Valor (R$) Parcelas: 1 2 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.991,75 % Período: 100,00% 0,00% 

2. CANCHA DE BOCHA 52.221,90 % Período: 50,00% 50,00% 

3. PINTURA 7.277,11 % Período: 50,00% 50,00% 

4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7.501,12 % Período: 40,00% 60,00% 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.298,48 % Período: 0,00% 100,00% 

        

 

  %: 49,43% 50,57% 

  Repasse: - - 

   Período:  Contrapartida: 34.741,70 35.548,66 

     Outros: - - 

     Investimento: 34.741,70 35.548,66 

     %: 49,43% 100,00% 

     Repasse: - - 

   Acumulado:  Contrapartida: 34.741,70 70.290,36 

     Outros: - - 

     Investimento: 34.741,70 70.290,36 

 

VALOR TOTAL: R$70.290,36 (Setenta mil, duzentos e noventa reais, e trinta e seis centavos) 

REFERÊNCIA: SINAPI-SP 08/2024, CDHU 194, FDE 08/2024 (Desonerado) 

BDI: 27,35% 

 
 

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 
 

Birigui, 13 de setembro de 2024. 
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