Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA “JAIR JORDAO — NECA”, DA PRAGCA
RAFAEL ROMERA, DO BAIRRO SILVARES - BIRIGUI-SP.

Item Descricao Valor (R$) Parcelas: 1 2
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.991,75 % Periodo: 100,00%
2. CANCHA DE BOCHA 52.221,90 % Periodo: 50,00% 50,00%
3. PINTURA 7.277,11 % Periodo: 50,00% 50,00%
4. INSTALAGAO ELETRICA 7.501,12 % Periodo: 40,00% 60,00%
5. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.298,48 % Periodo: 100,00%
%: 49,43% 50,57%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 34.741,70 35.548,66
Outros: - -
Investimento: 34.741,70 35.548,66
%: 49,43% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 34.741,70 70.290,36
Outros: - -
Investimento: 34.741,70 70.290,36

VALOR TOTAL: R$70.290,36 (Setenta mil, duzentos e noventa reais, e trinta e seis centavos)
REFERENCIA: SINAPI-SP 08/2024, CDHU 194, FDE 08/2024 (Desonerado)
BDI: 27,35%

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui, 13 de setembro de 2024.

GABRIELA RODRIGUES SABBO THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheira Civil Diretora de Obras

CREA/SP: 5070024677

ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA RONI FLAVIO MANTOVAM
Secretario de Obras Secretario de Esportes
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