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Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SA0 PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ
LOCAL: Trecho da Avenida Pedro Gongalves

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (C/ BDI) | PESO (%) Mes1 Wes 2 mes 2 TOTAL ACUMULADO

VALOR (R$) |PESO (%)| VALORR$) | PESO )| VALORRS$) | PESO (%) | VALORR$) | PESO (%)

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$  10.768,44 1% R$  10.768,44 | 10000 |R$ - 0,00 |R$ - 0,00 R$ 10.768,44 | 100,00

20 |RECAPEMAMENTO ASFALTICO R$ 1.013.196,93| 94% |R$ 303.959,08| 30,00 [|R$ 40527877 | 40,00 |R$ 303.959,08| 30,00 | R$ 1.013.196,93 | 100,00

3.0 [ESCAVACOES E MOVIMENTAGCOES DE TERRA R$  25.049,98 2% R$ 2504998 | 10000 |R$ - 0,00 |R$ - 0,00 R$  25.049,98 | 100,00

40 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$  14.279,38 1% R$ - 0,00 |R$ - 000 |R$ 14.279.38| 100,00 | R$ 14.279,38 | 100,00

50 [SARJETOES R$ 1207156] 1.1% |Rs - 0,00 |R$ 362147 | 30,00 |R$ 845009 | 70,00 |R$ 12.071,56 | 100,00
TOTAIS C/BDI| R$ 1.075.366,29 | 100% |R$ 339.777,50 | 31,60% |R$ 408.900,24 | 38,02% |R$ 326.688,55| 30,38% |R$ 1.075.366,29 | 100,00%

Birigui,25 de janeiro de 2023

Fernanda Scardovelli de Almeida
Responsavel Técnico
CREA: 5070799336

Periodo de execugdo = 90 dias (3 meses)

Rogério Venicius Costa Fernandes
Secretério de Obras
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