Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SA0 PAULO
CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento asfaltico em diversas ruas de Birigui

LOCAL: Sao José, Recanto Verde, Tijuca Residencial Parque, Jardim do Lago, trecho da Avenida Antonio da Silva Nunes e trecho da Rua Joaquim Ciciliatti

ITEM | DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%) Mokl Mosla TOTAL ACUMULADO
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1.0 Placa de obra R$ 1.171,16 R$ 1.171,16 100,00 R$ 1.171,16 100,00
50 |Saretses Re 63.516.63 Rs 63516.63 | 100,00 RS 63516.63 100,00
30" |Recapeamento asfaltico R$ 233020591 | 96,00 | RS 932.082.36 | 40,00 RS 139812355 | 60,00 | 'R$ 233020501 100,00
40" |Sinalizacao viaria Rs " 30.072.88 Re 1202015 | 40,00 [Rs 1804373 | 60,00 'Rs T 30.072,88 100,00
TOTAIS| R$ 2.424.966,58 | 100% | RS 1.008.799.31 | 41,60% | RS 1.416.167,27 | 58.40% | R$ 2.424.966,58 100,00%
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