
 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Pavimentação e Recapeamento Asfáltico 

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.191,64R$         3% 14.595,82R$      50% 14.595,82R$        50% -R$                   0% -R$                   0% 29.191,64R$        100%

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA COM C.B.U.Q 210.293,75R$       19% 105.146,88R$    50% 105.146,88R$       50% -R$                   0% -R$                   0% 210.293,75R$       100%

3 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 22.501,58R$         2% 11.250,79R$      50% 11.250,79R$        50% -R$                   0% -R$                   0% 22.501,58R$        100%

4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q 828.073,87R$       76% 207.018,47R$    25% 207.018,47R$       25% 207.018,47R$       25% 207.018,47R$       25% 828.073,87R$       100%

TOTAIS 1.090.060,84R$    100% 338.011,95R$    31,01% 338.011,95R$       31,01% 207.018,47R$       18,99% 207.018,47R$       18,99% 1.090.060,84R$    100,00%

Período de execução = 120 dias

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

LOCAL: Avenida Silvio Guarnieri (Recapeamento Asfáltico), Rua São Salvador e Rua Maranhão (Pavimentação Asfáltica)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1

Birigui, 25 de janeiro de 2.023

Mês 2 Mês 3 Mês 4 TOTAL ACUMULADO

Saulo Januario Garcia
Engenheiro  Responsável

CREA: 5062938065

Rogério Venícius Costa Fernandes
Secretário de Obras
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