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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Recapeamento  2 1 1 2 2

4 Sinalização  2 2 2 2 2

5 Serviços Finais  2

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

THIEMY BARBIERI JORGE

282.062,08

100,00%

-

100,00%

-

5069682799

282.062,08 282.062,08 282.062,08

100,00%100,00%

--

100,00%100,00%

R$
Acumulado

32,85% 100,00%100,00%

282.062,08

189.396,33

Local e Data

92.665,75

Birigui/SP, 13 de abril de 2018

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

32,85%

Cronograma

%
Parcela

92.665,75R$

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

0,00%0,00%67,15% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

282.062,08

100,00%

282.062,08 282.062,08282.062,08282.062,08

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1038.857-76/2017 Ministério das Cidades MCID

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Birigui/SP Bair ros do município de Bir igui

Nº CTEF CNPJ
28027.230.172/7502-00

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bir igui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Apoio à poítica nacional de desenvolvimento 

OBJETO DO CTEF

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Bir igui/SP

127.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Recapeamento  2 1 1 2 2

4 Sinalização  2 2 2 2 2

5 Serviços Finais  

R$
Acumulado

32,85%

Local e Data

92.665,75

Birigui/SP, 13 de abril de 2018

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

32,85%

Cronograma

%
Parcela

92.665,75R$

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV
1038.857-76/2017

Nº CTEF

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bir igui

EMPRESA EXECUTORA

45 46 47 48 49 50

100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mês 12

0,00%0,00%

Mês 11

282.062,08

100,00%

-

282.062,08

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA O BRA

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Bir igui/SP

227.477 v006   micro


