Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

&

PREFEITURA DE

Birigui

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS
RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA - C.B.U.Q
E GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO
LOCAL: RUA DR. DURVAL TANAKA - NOVO PARQUE SAO

MUNICIPIO

DATA BASE: més/ano

Biri

gui

abr/17

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio

VICENTE
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE ETAPA 1
PERIODO: 720 dias B
PRAZO DE LIBERA(;AO: i PRAZO PARA TOTAL
em até 30 dias apés a | EXECUGAO:
concluséo da etapa i 690 dias
1 SERVICOS ms 1827.73 182773
PRELIMINARES R$ R$ 28.117,47 R$ 28.117,47
PAVIMENTAGAO m3 149,20 149,20
2 ASFASTICA -
R$ 241.723,71
CBU.Q R$ $241.72 3, R$ 241.723,71
3 {MEIOFIO E GUIA DE m 687,46 687,46
SARJETA R$ R$ 30.661,18 R$30.661,18
RECURSOS ESTADUAIS R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
RECURSOS PROPRIOS R$ 100.502,36 R$ 100.502,36
TOTAL R$ 300.502,36 R$ 300.502,36

Birigui, 26 de junho de 2.017.

Mauricio Pereira
Eng. Civil - CREA n: 0601431537
ART n°: 92221220160411068

Cristiano Salmeirédo
PREFEITO MUNICIPAL
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