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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Administração Local  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
4 Mobilização e Desmobilização  1 3 3
5 Recapeamento Asfáltico  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
6 Sinalização Vertical  3 3 3
7 Sinalização Horizontal  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Placa de Logradouro  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Saulo Januario Garcia

957.471,23

100,00%

-

100,00%

-

5062908065

957.471,23 957.471,23 957.471,23

100,00%100,00%

-303.785,81

100,00%100,00%

R$
Acumulado 32,58% 100,00%68,27%

653.685,42

341.765,60

Local e Data

311.919,82

BIRIGUI / SP, 12 de março de 2019

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

32,58%

Cronograma
%Parcela

311.919,82R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%35,69% 31,73% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

957.471,23
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-

957.471,23

100,00%

957.471,23 957.471,23957.471,23957.471,23

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1053298-05/2018 CAIXA ECONÔMICA MINISTÉRIO DAS CIDADES

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BIRIGUI / SP DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JANDAIA, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.181/0306-00 20/06/2019

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO DO CTEF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: 

127.477 v006   micro


