CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronoarama Base para Licitacdo
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N° OPERAGAO  |GESTOR |PROGRAMA |Acﬁ O / MODALIDADE |OBJETO ) |
1053298-05/2018 _|CAIXA ECONOMICA MINISTERIO DAS CIDADES APC 10 A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: JANDAIA,
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI BIRIGUI / SP DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JANDAIA, THEREZA MARIA|RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS:
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIC7\O DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
nov-18 Nzo S50 Paulo / SP. LOTE UNICO 22.04%
RONOGRAMA DESATUALIZA|
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 20/06/19 juli19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Parcela (R$)

35,69% 31,73%

341.765,59

32,58%
311.919,82

31,73%

35,69%
68,27%
653.685,41

32,58%
32,58%
311.919,82

303.785,82

100,00%
957.471,23

Local

12 de margo de 2019

Data

27.476 v008 micro

Nome: Saulo Januario Garcia
Titulo: Eng® Civil

CREA/CAU 5062938065
ART/RRT: 28027230181030615




