
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          
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Valor de Investimento: R$ 957.471,23 Total por Frente (R$): 84.941,54 31.085,53 61.340,10 49.783,27 90.248,78 51.831,11 27.578,35 80.064,67 83.366,12 111.154,02 147.272,18 138.805,57
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ - - - - - - - - - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 981,35 981,35 - - - - - - - - - - -
2 1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,50 - - - - - - - - - - -
3 Evento Administração Local R$ 19.123,65 1.657,38 637,46 1.211,16 956,18 1.848,62 1.019,93 573,71 1.593,64 1.657,38 2.231,09 2.996,04 2.741,06
3 1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 3,00 0,26 0,10 0,19 0,15 0,29 0,16 0,09 0,25 0,26 0,35 0,47 0,43
4 Evento Mobilização e Desmobilização R$ 2.515,04 1.257,52 - - - - - - - - - - 1.257,52
4 1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO UN. 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -
4 1.3.0.2. DESMOBILIZAÇÃO UN. 1,00 - - - - - - - - - - - 1,00
5 Evento Recapeamento Asfáltico R$ 910.060,58 79.122,78 30.192,74 59.417,83 47.399,48 87.237,33 49.159,60 26.745,94 75.728,31 77.363,70 105.692,30 141.218,39 130.782,19
5 1.4.0.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 29.126,28 2.532,11 966,13 1.901,57 1.517,12 2.792,14 1.573,45 855,99 2.423,71 2.476,13 3.382,63 4.519,69 4.185,61

5 1.4.0.2.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 TXKM 2.242,72 194,97 74,39 146,42 116,82 214,99 121,16 65,91 186,63 190,66 260,46 348,02 322,29

5 1.4.0.3.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. 
AF_02/2016 TXKM 362,77 31,54 12,03 23,68 18,90 34,78 19,60 10,66 30,19 30,84 42,13 56,29 52,13

5 1.4.0.4.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 873,79 75,97 28,99 57,05 45,51 83,76 47,20 25,68 72,71 74,28 101,48 135,59 125,57

5 1.4.0.5.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA M3 1.092,23 94,95 36,23 71,31 56,89 104,71 59,00 32,10 90,89 92,85 126,85 169,49 156,96

5 1.4.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 27.207,58 2.365,31 902,49 1.776,30 1.417,18 2.608,21 1.469,80 799,60 2.264,04 2.313,01 3.159,80 4.221,96 3.909,88

6 Evento Sinalização Vertical R$ 2.745,18 - - - - - - - - 1.372,59 915,06 457,53 -

6 1.5.2.1.
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - 
TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM UN 6,00 - - - - - - - - 3,00 2,00 1,00 -

6 1.5.2.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 18,00 - - - - - - - - 9,00 6,00 3,00 -

6 1.5.2.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 6,00 - - - - - - - - 3,00 2,00 1,00 -

7 Evento Sinalização Horizontal R$ 9.246,07 551,15 255,34 253,99 513,37 248,59 737,34 258,71 - 2.058,21 2.315,57 771,74 1.282,08

7 1.5.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 274,12 16,34 7,57 7,53 15,22 7,37 21,86 7,67 - 61,02 68,65 22,88 38,01

8 Evento Placa de Logradouro R$ 12.799,36 1.371,36 - 457,12 914,24 914,24 914,24 - 2.742,72 914,24 - 1.828,48 2.742,72

8 1.5.3.1.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM UN 56,00 6,00 - 2,00 4,00 4,00 4,00 - 12,00 4,00 - 8,00 12,00

8 1.5.3.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 84,00 9,00 - 3,00 6,00 6,00 6,00 - 18,00 6,00 - 12,00 18,00

8 1.5.3.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 28,00 3,00 - 1,00 2,00 2,00 2,00 - 6,00 2,00 - 4,00 6,00

Responsável Técnico: Responsável Técnico:
CREA / CAU: CREA / CAU:

Local e Data
BIRIGUI / SP, 12 de março de 2019

Saulo Januario Garcia
5062908065

Saulo Januario Garcia
5062908065

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1053298-05/2018 CAIXA ECONÔMICA MINISTÉRIO DAS CIDADES

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BIRIGUI / SP DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JANDAIA, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.181/0306-00 20/06/2019

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO DO CTEF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: 

DATA ASSINATURA

MINISTÉRIO DAS CIDADES

LOCALIDADE / ENDEREÇO
DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JANDAIA, 

INÍCIO DA OBRA
20/06/2019

OBJETO

AÇÃO / MODALIDADE
APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: 

MINISTÉRIO DAS CIDADES

LOCALIDADE / ENDEREÇO
DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JANDAIA, 

127.477 v006   micro


