
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

100,00 100,00

19.582,27 19.582,27

20,00 30,00 40,00 10,00 100,00

31.704,06 46.451,73 61.935,64 15.483,91 155.575,34

50,00 100,00

33.203,23 66.406,46

35,00 35,00 30,00 100,00

16.976,78 16.976,78 14.551,52 48.505,08

50,00 100,00

2.891,41 5.782,82

20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

28.221,70 28.221,70 28.221,70 28.221,70 141.108,51

50,00 50,00 100,00

32.447,55 32.447,55 64.895,10

20,00 30,00 30,00 100,00

11.179,34 16.769,00 16.769,00 55.896,68

10,00 10,00 30,00 30,00 100,00

7.290,81 7.290,81 21.872,44 21.872,45 72.908,14

100,00 100,00

4.650,24 4.650,24

100,00 100,00

2.780,45 2.780,45

8,40 9,96 13,53 17,24 7,85 15,57 13,32 100,00

13.356,99 15.476,84 21.024,26 26.789,23 12.198,11 24.194,22 20.697,95 155.694,20

67.534,73 78.905,35 107.227,49 136.617,60 62.190,11 123.402,78 105.464,73

67.554,73 145.399,61 252.627,10 389.244,70 563.366,58 686.769,36 792.234,09
793.785,29

111.931,77
793.785,29

501.176,47

12 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 155.694,20
14,13

21.956,60

10 COMUNICAÇÃO VISUAL 4.650,24

11 DIVEROS E LIMPEZA DA OBRA 2.780,45

20,00

11.179,34

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 72.908,14
20,00

14.581,63

7 ESQUADRIAS 64.895,10

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 55.896,68

6
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 
TETOS

140.597,78
20,00

28.221,70

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.782,82
50,00

2.891,41

50,00

33.203,23

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO 48.505,08

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 154.839,10

3 COBERTURA 66.406,46

MÊS 5

1
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES

19.582,27

Bairro: Santo Antônio - Birigui - São Paulo

24/04/2019

302,63 m²

R$ 2.622,95


