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MATRIZ DE RISCO

TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO ALOCACAO
Prejuizos ocasionados por
Roubos, furtos e/ou destruigdo de falta de planejamento no | Acréscimo de custos e prazo | Medidas de melhorias no Contratada
infraestrutura e equipamentos sistema de seguranga no de conclusdo da obra sistema de seguranga
canteiro de obras
., . . Acdo para a contratagdo
Prejuizos ocasionados devido §dop . ¢
. - ~ . de mdo de obra em
Falta de mdo de obra especializada a falta de mé&o de obra Acréscimo de prazo de . L
o . L . = guantidade minima Contratada
para a execug¢do dos servigos especializada para a execugdo conclusdo da obra L .
) suficiente para a execugdo
dos servigos contratados .
dos servigos contratados
Prejuizos ocasionados devido Corregdo dos servigos
a entrega de materiais em Execugdo de servigos com | executados e melhoria no
Materiais em desacordo com as desacordo com as qualidades inferiores as material empregado Contratad
e . L . o ontratada
especificagbes técnicas especificagbes técnicas exigidas por normas e através de comprovagdes
adotadas para a execugdo da especificagdes técnicas a serem exigidas pela
obra contratante
Danos fisicos e financeiros
. L odendo ocasionar . T
Acidentes e incidentes P L ) Melhoria da sinalizagdo no
T . processos administrativos e N
Falta de sinalizagdo ocasionados pela falta de N , local da execugdo dos Contratada
L judiciais, além de poder K
sinalizagdo da obra K servicos
ocasionar atraso na entrega
dos servigcos contratados
L e . . Fiscalizagdo e a
Falta ou m4 utilizagdo de EPl ou | Inutilizagdo de EPI ou EPC ou Riscos de acidentes dos . o f
L . . disponibilizagdo dos EPIs e Contratada
EPC ma utilizagdo dos mesmos servidores ou terceiros EPC
s
Revisdo exaustiva do
s . projeto e demais
Prejuizo financeiro para a
N documentos antes da
Erros em representagdes contratada ou contrante a o L
X L . licitagdo. Realizagdo de
Falhas de projeto ou orgamento graficas, descri¢des ou depender do caso, bem » i Contratante
o aditivos ou supressdes
quantitativos como o atraso no prazo de 4
N para adequar servigos e
execugdo o
quantitativos durante a
execugao
Previsdo de clausula
" Prejuizo financeiro paraa | contratual que garanta a
Alteragdo dos custos em . .
L N - . contratada bem como o revisdo extraordindria do
Aumento extraordinario dos custos| razdes politicas, fiscais ou .
) ) L ) atraso no prazo de execugdo contrato, para Contratante
dos insumos e servicos tributdrias aplicadas pelo ) L " .
~ e uma possivel paralizagdo | manutengdo do equilibrio
Estado ou a Federagdo . o X X
de servigos econdmico-financeiro
original
. L Previsdo de clausula
Eventos imprevisiveis ou g .
L Prejuizo financeiro paraa | contratual que garanta a
previsiveis, mas de . .
N L. contratada bem como o revisdo extraordindria do
. . consequéncias incalculaveis, N
Caso fortuito ou forga maior atraso no prazo de execugdo contrato, para Contratante
que retardam o , . o -
R . | euma possivel paralizagdo | manutengdo do equilibrio
prosseguimento e a conclusdao . N .
) . de servigos econdémico-financeiro
das obras e intervengdes .
original
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