
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 06/14

TOMADOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: ELABORAÇÃO DE  PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA

 ITEM 
DISCRIMINAÇÃO realizado até

ÚLTIMA Total (em R$)
 DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
11.959,50 11.959,50 23.919,00

2
8.700,00 8.700,008.660,00 26.060,00

3
13.880,00 13.880,00 27.760,00

4
5.020,005.000,005.000,00 15.020,00

5 Diagnóstico da Micromedição 10.470,00 10.470,00 20.940,00

6
4.900,004.900,004.900,004.900,00 19.600,00

7
7.460,007.460,00 14.920,00

0,00

 TOTAIS 25.839,50 34.539,50 18.620,00 29.030,00 27.830,00 12.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.219,00

 CONTRAPARTIDA 25,79 6.662,84 8.906,184.801,26 7.485,53 7.176,10 3.187,08 38.219,00

FINANCIAMENTO (MAXIMO 95%) 74,21 19.176,66 25.633,32 13.818,74 21.544,47 20.653,90 9.172,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

78.999,00 58.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 148.219,00

0,00

0,00

Responsável Técnico Representante Legal Tomador Agente Técnico:
Nome: EDGAR GALDEANO FERNANDES Nome(1): PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ Nome do Analista:

CREA/SP n.º 0600825470 RG:  3.978.179-3 CPF:  362.332.348-91
Assinatura: Assinatura:

Nome(2):

RG: CPF:

ANEXO VII DO MPO
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

INDICAR DATA BASE
(mm/aaaa)

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HÍDRICOS

A Realizar em (x) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

 Elaboração de Base Cadastral da Rede de 
Distribuição de Água 

 Projeto de Setorização da Rede de 
Distribuição de Água  

 Determinação de Parâmetros de Vazão e 
Pressão com a Pitometria ou Medidor 

Ultrassônico 

 Elaboração de Projeto do Sistema de 
Macromedição de Vazão e Sensores de 

Nível  

 Diagnóstico e Estudos para Adequação e 
Melhorias das Unidades Operacionais  

Procedimentos para Elaboração dos 
Índices de Perdas Setoriais e Global 

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 
Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o 
desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, 

sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 
número e valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 
define número e valor de cada parcela))

Reg. Profissional: Reg. Profissional:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente 
assina o contrato. Nome do Resp. 

pela Unidade:

Reg. Profissional:



Assinatura: Assinatura: Assinatura:


	Cronograma

