CONCORRENCIA PUBLICA N2 21/2017

CONCESSAO DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE BIRIGUI

ANEXO 14

CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DA CONCESSAO



CONCESSAO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE BIRIGUI
CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO DA CONCESSAO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ... MES 24

Item Etapas do Projeto Basico Duragdo | Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena |, Quinzena

1 OPERACIONALIZACAO DA CONCESSAO - Prazo Total 730 dias §

1.1 Adjudicagdo do Contrato de Concessdo 1dia

1.2 Entrega do Plano de Implantagdo dos Sistemas ITS 7 dias

1.3 Instalacdo da Garagem Proviséria 90 dias |

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ... 1 2

1.4 Instalagdo da Garagem Definitiva 730dias: 7
1.6 Adequacdo da frota - Acessibilidade, Pintura, etc. 75 dias
1.7 Apresentacdo da Frota/Inspecdo e aprova¢do do Gestor Piblico 1dia ,‘ ‘. ‘ ‘

2 BILHETAGEM ELETRONICA - SBE 120 dias §

2.1 Entrega do Projeto SBE e aprovag¢do do Gestor Publico 7 dias |

2.2 Implantac¢do do SBE Principal - Concessionaria 80 dias
2.3 Teste de Aceitacdo 30dias
2.4 Implantagdo dos Postos de Distr., Venda, Recarga e Comerc. de Bilhetes 50dias
2.5 Implantagdo do SBE modo "ESPELHO" - Gestor Publico 30dias
2.6 Operagdo Assistida 30dias

3 CONTROLE, MONITORAMENTO DA OPERACAO - CCO 120 dias §

3.1 Entrega do Projeto CCO e aprovagdo do Gestor Publico 10 dias

3.2 Implantagdo do CCO Principal - Concessiondria 50dias
3.3 Teste de Aceitacdo 30dias
3.4 Implantagdo do CCO modo "ESPELHO" - Gestor Publico 30dias
3.5 Operagdo Assistida 30dias
4 SERVICO DE INFORMAGAO AO USUARIO - SIU 120 dias |
4.1 Entrega do Projeto SIU e aprovagdo do Gestor Piblico 10 dias |

4.2 Implantagdo do SIU Principal - Concessiondria 50dias

4.3 Teste de Aceitagdo 30dias

4.4 Implantagdo do SIU modo "ESPELHO" - Gestor Publico 30dias

4.5 Operagdo Assistida 30dias;

5 COMUNICACAO VISUAL - FROTA 90 dias |

5.1 Projeto de LAYOUT DA FROTA 30dias

5 Pintura da Frota - layoutinterno e externo 60 dias

5.2 Aprovagdo do Layout pelo Gestor Piblico 1dia

6 CALL CENTER 90 dias ‘ '

6.1 Implantagdo do Call Center 60 dias

6.2 Operagdo Assistida 30dias

7 SISTEMA DA GESTAO DA QUALIDADE- SGQ 90 dias

7.1 Desenvolv. Relatérios de Gestdo e Acompanhamento da Operagdo 60 dias

7.2 Aprovacgdo do Orgio Gestor Pablico 30dias

7.3 Operagdo Assistida 30dias

8 CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS 90 dias |

8.1 Equipe da Concessionaria 30dias

8.2 Equipe da Prefeitura Municipal de BIRIGUI 30dias




