Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE S4A40 PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL

ENDERECO: RUA JOAO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM
LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL

BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

x MES 1 MES 2
ITEM DESCRIGA VALOR PE!
SIS “ SOl PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
o | RS 3.244,32 | R$ 3.244,32 | RS - | RS 3.244,32
1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 3.244,32 | 3,77% 100,00% 100.00% 0.00% 100.00%
- M o | RS 1.643,08 [ RS 1.643,08 | RS 1.643,08 [ RS 3.286,16
2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO RS 3.286,16 | 3,82% 50.00% S0.00% 50.00% 100,00%
o |RS 2.327,74 | R$ 2.327,74 | RS - |RS 2.327,74
MR B UE R RS 232774 | 2,71% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
. | RS 35.909,65 | RS 35.909,65 | RS 11.969,88 | RS 47.879,53
4 |PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO RS 47.879,53 | 55,65% 75.00% 75.00% 35.00% 100,00%
o | RS - | RS - |RS 578,28 | R$ 578,28
5 [RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RS 578,28 | 0,67% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
o | RS - | RS - |RS 9.957,09 | R$ 9.957,09
6 |ALAMBRADO PETPLACE RS 9.957,09 | 11,57% 0,00% 0.00% 100,00% 100,00%
e R 675253 | 7.85% RS - | RS - | RS 6.752,53 | R$ 6.752,53
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R - |R - |Rr 8.107,31 | R 8.107,31
8 |ALAMBRADO PLAYGROUND RS 8.107,31| 9,42% S s s 5
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R - |R - |Rr 1.940,48 | R 1.940,48
9 |PISO DE AREIA DO PLAYGROUND RS 1.940,48 | 2,26% S s s 5
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
' |menrss R 1950,56 | 2,28% RS - | RS - | RS 1.959,56 | RS 1.959,56
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
. | RS 43.124,79 | RS 43.124,79 | R$ 42.908,21 | RS 86.033,00
TOTAL RS 86.033,00 | 100,00% 50,13% 50,13% 49,87% 100,00%
(OITENTA E SEIS MIL E TRINTA E TRES REAIS)
Birigui, 25 de agosto de 2022.
DANIEL NOZOMU HAZASKI ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Engenheiro Civil Secretario de Obras

CREA: 5069273022
ART: 28027180220007413



