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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modernização do Banco de Alimentos

1.
SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA (RECURSOS 
PRÓPRIOS)

- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 4,50 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 0,72 0,18 0,18 0,18 0,18 
1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,70 0,56 0,14 

1.3.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,25 0,08 0,17 

1.3.3.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 64,23 12,99 12,22 15,01 24,01 

1.3.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 248,98 74,48 25,14 129,18 20,18 

1.3.5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 0,57 0,57 

1.3.6.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,82 5,04 3,78 

1.3.7.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,00 2,00 

1.3.8. REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRAS M 6,90 1,70 5,20 
1.3.9. RETIRADA DE DIVISÓRIAS M2 15,00 15,00 
1.3.10. REMOÇÃO DE DISJUNTOR UN 15,00 15,00 
1.3.11. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO M2 0,20 0,20 

1.3.12.
RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO (CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E POSTE)

UN 1,00 1,00 

1.3.13. REMOÇÃO DE RALOS UN 12,00 2,00 4,00 6,00 
1.3.14. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA M3 10,80 3,08 1,08 4,40 2,24 
1.4. REALOCAÇÃO DE PORTÃO - 

1.4.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 2,00 2,00 

1.4.2.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021

KG 3,20 3,20 

1.4.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 0,65 0,65 

1.4.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,73 0,73 

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-22
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Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Modernização do Banco de Alimentos

Rua Saudades, nº 1250 - Centro
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1062044-33
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1.4.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,05 0,05 

1.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,48 3,48 

1.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,02 19,02 

1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,45 3,45 

1.4.9.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,26 0,26 

1.4.10. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,26 0,26 
1.4.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,65 0,65 

1.4.12.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,76 2,76 

1.4.13.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,22 11,22 

1.4.14.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,68 3,68 

1.4.15.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,18 0,18 

1.4.16.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,18 0,18 

1.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.5.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,90 0,90 

1.5.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,98 1,10 1,50 1,38 

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.6.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 12,00 1,00 2,00 7,00 2,00 

1.6.2.
PLAFON DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00 10,00 15,00 10,00 

1.6.3.
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

UN 27,00 27,00 

1.6.4.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 5,00 1,00 1,00 

1.6.5.
PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 154,40 32,50 46,80 47,30 27,80 

1.6.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 3,00 2,00 2,00 1,00 
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1.6.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 1,00 

1.6.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 20 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 4,00 

1.6.9.
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00 1,00 

1.6.10.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 3,00 7,00 2,00 

1.6.11.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 1,00 

1.6.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 11,00 11,00 

1.6.13.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 4,00 

1.6.14.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO 
(0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 2,00 5,00 

1.6.15.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO 
(0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 1,00 4,00 

1.6.16.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 7,00 19,00 3,00 5,00 

1.6.17.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 2,00 3,00 

1.6.18.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO 
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 1,00 

1.6.19.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO 
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

1.6.20.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 78,00 16,00 30,00 23,00 9,00 

1.6.21.
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 136,75 29,80 47,05 40,80 19,10 

1.6.22.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 136,75 29,80 47,05 40,80 19,10 

1.6.23.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,95 14,35 14,25 19,35 2,00 

1.6.24.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,75 29,80 47,05 40,80 19,10 

1.6.25.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 11,50 11,50 
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1.6.26.
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 11,50 11,50 

1.6.27.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,50 11,50 

1.6.28.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.000,00 2.000,00 

1.6.29.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 500,00 500,00 

1.6.30.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 150,00 

1.6.31.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,00 46,00 

1.6.32.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,00 

1.6.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 

1.6.34.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 

1.6.35.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00 

1.6.36.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 

1.6.37.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 

1.6.38.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 

1.6.39.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 

1.6.40. DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1,00 

1.6.41.
DPS MONOPOLAR CLASSE II, *45* KA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 4,00 

1.6.42. DR 25A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 5,00 
1.6.43. DR 40A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 4,00 

1.6.44.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1,00 

1.6.45.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E DISJUNTOR 150A (INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO)

UN 1,00 1,00 

1.6.46.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 

1.6.47.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,80 20,80 

1.6.48.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20,80 20,80 

1.7. LÓGICA E TELEFONIA - 

1.7.1.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 1,00 1,00 2,00 
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1.7.2.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00 4,00 

1.7.3.
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 4,00 4,00 

1.7.4.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

1.7.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,00 2,80 2,80 5,60 2,80 

1.7.6.
PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 51,24 17,47 18,77 15,00 

1.7.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

1.7.8.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO 
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 52,00 52,00 

1.7.9.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 40,00 40,00 

1.8. ÁGUA FRIA E ESGOTO - 
1.8.1. LIMPEZA DE RALOS OU SAÍDA DE BACIAS SANITÁRIAS UN 8,00 7,00 1,00 

1.8.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 60,05 9,25 14,00 36,80 

1.8.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 24,00 

1.8.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00 20,00 

1.8.5.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 2,00 4,00 6,00 

1.9.
IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS

- 

1.9.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 22,61 2,20 18,03 2,38 

1.9.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 71,23 45,22 18,03 7,98 

1.9.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018

M2 37,89 8,28 12,22 15,01 2,38 
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1.9.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 53,42 16,94 19,36 17,12 

1.9.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 143,40 29,04 114,36 

1.10. ESQUADRIAS - 

1.10.1.
PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO SEM GUARNIÇÃO, DE 
ABRIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

M2 7,35 1,89 5,46 

1.10.2.
PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

M2 20,42 2,10 2,36 15,96 

1.10.3.
PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

M2 6,42 1,68 3,57 1,17 

1.10.4.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 
FOLHA MÓVEL) PARA VÃO DE 0,80MX2,10M, VIDROS NÃO 
INCLUSOS

UN 1,00 1,00 

1.10.5.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 
FOLHA MÓVEL) PARA VÃO DE 1,60MX2,10M, VIDROS NÃO 
INCLUSOS

UN 1,00 1,00 

1.10.6.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 
FOLHA MÓVEL + 1 FOLHA FIXA) PARA VÃO DE 2,00MX2,10M, 
VIDROS NÃO INCLUSOS

UN 1,00 1,00 

1.10.7.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 5,00 2,25 0,75 2,00 

1.10.8. RECOLOCAÇÃO DE JANELA M2 2,00 2,00 

1.10.9.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 7,70 1,70 6,00 

1.11. PISOS - 

1.11.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 0,86 0,31 0,36 0,04 0,15 

1.11.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 116,07 18,64 49,24 48,19 

1.11.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 116,07 18,64 49,24 48,19 

1.11.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 0,10 0,10 

1.11.5.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 51,24 9,42 41,82 

1.12. LOUÇAS E METAIS - 
1.12.1. TAMPO CEGO PARA BANCADA EM GRANITO - 1,20M X 0,45M UN 1,00 1,00 
1.12.2. RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 6,00 6,00 
1.12.3. RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 4,00 4,00 
1.12.4. RECOLOCAÇÃO DE BARRAS DE APOIO UN 6,00 6,00 
1.13. DIVISÓRIAS - 
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1.13.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,00 15,00 

1.14. FORRO DE PVC - 

1.14.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 91,82 91,82 

1.15. PINTURA - 
1.15.1. COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M 29,18 4,00 19,18 6,00 

1.15.2.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 87,70 49,51 22,16 16,03 

1.15.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM 
PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFÍCIE, DUAS DEMÃOS

M2 115,60 26,10 51,10 38,40 

Local

Data

Birigui/SP

14 de julho de 2022

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

5069273022

Daniel Nozomu Hazaski
Engenheiro Civil

28027230190118676
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