
Valor Total do Orçamento: R$ 184.137,54
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA (RECURSOS 
PRÓPRIOS)

184.137,54 

Nível 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.250,68 
Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 500,15 2.250,68 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 
Nível 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1.188,11 
Serviço 1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 0,72 1.650,15 1.188,11 3-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,18 0,18 0,18 0,18 

Nível 1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.952,73 
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E 
DIVISÓRIAS

Serviço 1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,70 78,04 54,63 4-DEMOLIÇÕES 0,56 0,14 

Serviço 1.3.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,25 385,72 96,43 4-DEMOLIÇÕES 0,08 0,17 

Serviço 1.3.3.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 64,23 4,47 287,11 4-DEMOLIÇÕES 12,99 12,22 15,01 24,01 

Serviço 1.3.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 248,98 16,49 4.105,68 4-DEMOLIÇÕES 74,48 25,14 129,18 20,18 

Serviço 1.3.5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 0,57 271,75 154,90 4-DEMOLIÇÕES 0,57 

Serviço 1.3.6.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,82 12,38 109,19 
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E 
DIVISÓRIAS

5,04 3,78 

Serviço 1.3.7.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,00 43,40 86,80 
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E 
DIVISÓRIAS

2,00 

Serviço 1.3.8. REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRAS M 6,90 21,13 145,80 4-DEMOLIÇÕES 1,70 5,20 

Serviço 1.3.9. RETIRADA DE DIVISÓRIAS M2 15,00 27,90 418,50 
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E 
DIVISÓRIAS

15,00 

Serviço 1.3.10. REMOÇÃO DE DISJUNTOR UN 15,00 19,76 296,40 
6-REMOÇÃO DE RALOS E 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15,00 

Serviço 1.3.11. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO M2 0,20 158,25 31,65 
6-REMOÇÃO DE RALOS E 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0,20 

Serviço 1.3.12.
RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO (CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E POSTE)

UN 1,00 564,66 564,66 
6-REMOÇÃO DE RALOS E 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1,00 

Serviço 1.3.13. REMOÇÃO DE RALOS UN 12,00 15,09 181,08 
6-REMOÇÃO DE RALOS E 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2,00 4,00 6,00 

Serviço 1.3.14. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA M3 10,80 38,88 419,90 7-RETIRADA DE ENTULHO 3,08 1,08 4,40 2,24 
Nível 1.4. REALOCAÇÃO DE PORTÃO 2.688,15 8-INFRA E SUPERESTRUTURA

Serviço 1.4.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 2,00 74,08 148,16 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,00 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos
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Modernização do Banco de Alimentos
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Valor Total do Orçamento: R$ 184.137,54
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.2.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 
MM. AF_09/2021_PS

KG 3,20 16,44 52,61 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,20 

Serviço 1.4.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 0,65 20,58 13,38 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,65 

Serviço 1.4.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,73 119,44 87,19 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,73 

Serviço 1.4.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

M3 0,05 318,00 15,90 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,05 

Serviço 1.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,48 159,00 553,32 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,48 

Serviço 1.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,02 19,09 363,09 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 19,02 

Serviço 1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,45 22,88 78,94 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,45 

Serviço 1.4.9.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,26 481,08 125,08 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,26 

Serviço 1.4.10. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,26 193,88 50,41 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,26 

Serviço 1.4.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,65 72,42 47,07 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,65 

Serviço 1.4.12.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,76 277,99 767,25 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,76 

Serviço 1.4.13.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,22 16,70 187,37 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 11,22 

Serviço 1.4.14.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,68 26,25 96,60 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,68 

Serviço 1.4.15.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,18 509,11 91,64 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,18 

Serviço 1.4.16.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,18 56,33 10,14 8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,18 

Nível 1.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 545,42 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Serviço 1.5.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,90 115,51 103,96 9-ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO 0,90 

Serviço 1.5.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,98 110,92 441,46 9-ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO 1,10 1,50 1,38 
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Valor Total do Orçamento: R$ 184.137,54
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 59.345,09 10-CAIXAS E ELETRODUTOS

Serviço 1.6.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 12,00 52,52 630,24 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 2,00 7,00 2,00 

Serviço 1.6.2.
PLAFON DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00 154,98 5.424,30 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

10,00 15,00 10,00 

Serviço 1.6.3.
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 27,00 42,88 1.157,76 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

27,00 

Serviço 1.6.4.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 147,51 1.032,57 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

5,00 1,00 1,00 

Serviço 1.6.5.
PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 154,40 32,97 5.090,57 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 32,50 46,80 47,30 27,80 

Serviço 1.6.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 8,00 38,55 308,40 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

3,00 2,00 2,00 1,00 

Serviço 1.6.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 83,50 83,50 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 

Serviço 1.6.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 20 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 108,46 433,84 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

4,00 

Serviço 1.6.9.
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00 68,26 68,26 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 

Serviço 1.6.10.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 12,00 47,97 575,64 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

3,00 7,00 2,00 

Serviço 1.6.11.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 79,78 79,78 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 

Serviço 1.6.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 11,00 29,30 322,30 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

11,00 

Serviço 1.6.13.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 32,31 129,24 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

4,00 

Serviço 1.6.14.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 9,81 68,67 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

2,00 5,00 

Serviço 1.6.15.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" 
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 15,91 79,55 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 4,00 

Serviço 1.6.16.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 49,42 1.680,28 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

7,00 19,00 3,00 5,00 

Serviço 1.6.17.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5,00 49,96 249,80 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

2,00 3,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 184.137,54
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.6.18.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" 
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,67 20,67 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 

Serviço 1.6.19.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00 13,79 179,27 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

3,00 4,00 3,00 3,00 

Serviço 1.6.20.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 78,00 5,95 464,10 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 16,00 30,00 23,00 9,00 

Serviço 1.6.21.
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 136,75 10,40 1.422,20 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 29,80 47,05 40,80 19,10 

Serviço 1.6.22.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 136,75 18,15 2.482,01 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 29,80 47,05 40,80 19,10 

Serviço 1.6.23.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,95 13,50 674,33 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 14,35 14,25 19,35 2,00 

Serviço 1.6.24.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,75 14,70 2.010,23 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 29,80 47,05 40,80 19,10 

Serviço 1.6.25.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_05/2015

M 11,50 39,52 454,48 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 11,50 

Serviço 1.6.26.
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 11,50 12,43 142,95 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 11,50 

Serviço 1.6.27.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,50 17,54 201,71 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 11,50 

Serviço 1.6.28.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.000,00 5,65 11.300,00 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

2.000,00 

Serviço 1.6.29.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 500,00 8,15 4.075,00 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

500,00 

Serviço 1.6.30.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 11,32 1.698,00 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

150,00 

Serviço 1.6.31.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

M 46,00 74,00 3.404,00 13-PADRÃO DE ENTRADA 46,00 

Serviço 1.6.32.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 18,45 184,50 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10,00 

Serviço 1.6.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 29,98 59,96 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2,00 

Serviço 1.6.34.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,46 74,46 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 

Serviço 1.6.35.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 76,44 382,20 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 5,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 184.137,54
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Serviço 1.6.36.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 80,14 240,42 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3,00 

Serviço 1.6.37.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 91,02 182,04 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2,00 

Serviço 1.6.38.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 96,43 192,86 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2,00 

Serviço 1.6.39.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 101,99 101,99 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 

Serviço 1.6.40. DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 573,83 573,83 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 

Serviço 1.6.41.
DPS MONOPOLAR CLASSE II, *45* KA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 153,02 612,08 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4,00 

Serviço 1.6.42. DR 25A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 192,74 963,70 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 5,00 
Serviço 1.6.43. DR 40A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 195,92 783,68 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4,00 

Serviço 1.6.44.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.325,88 1.325,88 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 

Serviço 1.6.45.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E DISJUNTOR 150A 
(INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

UN 1,00 5.354,25 5.354,25 13-PADRÃO DE ENTRADA 1,00 

Serviço 1.6.46.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 120,46 240,92 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

2,00 

Serviço 1.6.47.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,80 25,20 524,16 14-SPDA 20,80 

Serviço 1.6.48.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20,80 77,14 1.604,51 14-SPDA 20,80 

Nível 1.7. LÓGICA E TELEFONIA 3.067,62 

Serviço 1.7.1.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4,00 44,09 176,36 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

1,00 1,00 2,00 

Serviço 1.7.2.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00 37,03 148,12 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 4,00 

Serviço 1.7.3.
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00 7,76 31,04 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 4,00 

Serviço 1.7.4.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 6,00 5,95 35,70 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 1,00 1,00 2,00 2,00 

Serviço 1.7.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,00 14,70 205,80 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 2,80 2,80 5,60 2,80 

Serviço 1.7.6.
PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51,24 32,97 1.689,38 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 17,47 18,77 15,00 

Serviço 1.7.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6,00 21,55 129,30 10-CAIXAS E ELETRODUTOS 1,00 1,00 2,00 2,00 
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Serviço 1.7.8.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 52,00 3,36 174,72 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

52,00 

Serviço 1.7.9.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 40,00 11,93 477,20 
11-CABOS E PONTOS DE ENERGIA, 
LUZ E LÓGICA

40,00 

Nível 1.8. ÁGUA FRIA E ESGOTO 9.261,50 
Serviço 1.8.1. LIMPEZA DE RALOS OU SAÍDA DE BACIAS SANITÁRIAS UN 8,00 24,15 193,20 16-ESGOTO 7,00 1,00 

Serviço 1.8.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,05 61,27 3.679,26 15-ÁGUA FRIA 9,25 14,00 36,80 

Serviço 1.8.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 129,50 3.108,00 16-ESGOTO 24,00 

Serviço 1.8.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00 95,95 1.919,00 16-ESGOTO 20,00 

Serviço 1.8.5.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 30,17 362,04 16-ESGOTO 2,00 4,00 6,00 

Nível 1.9.
IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS

20.972,62 

Serviço 1.9.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 22,61 5,18 117,12 9-ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO 2,20 18,03 2,38 

Serviço 1.9.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 71,23 28,32 2.017,23 9-ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO 45,22 18,03 7,98 

Serviço 1.9.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 37,89 54,26 2.055,91 9-ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO 8,28 12,22 15,01 2,38 

Serviço 1.9.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 53,42 79,57 4.250,63 
17-PAREDES - REVESTIMENTO 
CERÂMICO

16,94 19,36 17,12 
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Serviço 1.9.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 143,40 87,39 12.531,73 
17-PAREDES - REVESTIMENTO 
CERÂMICO

29,04 114,36 

Nível 1.10. ESQUADRIAS 28.925,94 

Serviço 1.10.1.
PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
DE ABRIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

M2 7,35 596,16 4.381,78 18-ESQUADRIAS INTERNAS 1,89 5,46 

Serviço 1.10.2.
PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

M2 20,42 609,62 12.448,44 18-ESQUADRIAS INTERNAS 2,10 2,36 15,96 

Serviço 1.10.3.
PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

M2 6,42 518,34 3.327,74 19-ESQUADRIAS EXTERNAS 1,68 3,57 1,17 

Serviço 1.10.4.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS 
(1 FOLHA MÓVEL) PARA VÃO DE 0,80MX2,10M, VIDROS NÃO 
INCLUSOS

UN 1,00 1.264,04 1.264,04 19-ESQUADRIAS EXTERNAS 1,00 

Serviço 1.10.5.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS 
(1 FOLHA MÓVEL) PARA VÃO DE 1,60MX2,10M, VIDROS NÃO 
INCLUSOS

UN 1,00 1.946,29 1.946,29 19-ESQUADRIAS EXTERNAS 1,00 

Serviço 1.10.6.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS 
(1 FOLHA MÓVEL + 1 FOLHA FIXA) PARA VÃO DE 2,00MX2,10M, 
VIDROS NÃO INCLUSOS

UN 1,00 2.313,11 2.313,11 19-ESQUADRIAS EXTERNAS 1,00 

Serviço 1.10.7.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021_PS

M2 5,00 348,72 1.743,60 19-ESQUADRIAS EXTERNAS 2,25 0,75 2,00 

Serviço 1.10.8. RECOLOCAÇÃO DE JANELA M2 2,00 244,35 488,70 19-ESQUADRIAS EXTERNAS 2,00 

Serviço 1.10.9.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 7,70 131,46 1.012,24 18-ESQUADRIAS INTERNAS 1,70 6,00 

Nível 1.11. PISOS 15.851,66 

Serviço 1.11.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 0,86 685,22 589,29 
20-PISOS - LASTRO E 
REGULARIZAÇÃO

0,31 0,36 0,04 0,15 

Serviço 1.11.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 116,07 35,25 4.091,47 
20-PISOS - LASTRO E 
REGULARIZAÇÃO

18,64 49,24 48,19 

Serviço 1.11.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 116,07 72,25 8.386,06 
21-PISOS INTERNOS - 
REVESTIMENTOS

18,64 49,24 48,19 

Serviço 1.11.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,10 819,30 81,93 
22-PISOS EXTERNOS - 
REVESTIMENTOS

0,10 

Serviço 1.11.5.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 51,24 52,75 2.702,91 
22-PISOS EXTERNOS - 
REVESTIMENTOS

9,42 41,82 

Nível 1.12. LOUÇAS E METAIS 3.309,67 2-SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço 1.12.1. TAMPO CEGO PARA BANCADA EM GRANITO - 1,20M X 0,45M UN 1,00 500,75 500,75 23-LOUÇAS E METAIS 1,00 

Serviço 1.12.2. RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 6,00 130,43 782,58 23-LOUÇAS E METAIS 6,00 

Serviço 1.12.3. RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 4,00 237,38 949,52 23-LOUÇAS E METAIS 4,00 
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Serviço 1.12.4. RECOLOCAÇÃO DE BARRAS DE APOIO UN 6,00 179,47 1.076,82 23-LOUÇAS E METAIS 6,00 
Nível 1.13. DIVISÓRIAS 14.859,00 8-INFRA E SUPERESTRUTURA

Serviço 1.13.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,00 990,60 14.859,00 24-DIVISÓRIAS 15,00 

Nível 1.14. FORRO DE PVC 7.945,18 10-CAIXAS E ELETRODUTOS

Serviço 1.14.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

M2 91,82 86,53 7.945,18 25-FORRO 91,82 

Nível 1.15. PINTURA 6.974,17 12-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Serviço 1.15.1. COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M 29,18 19,59 571,64 26-PINTURA 4,00 19,18 6,00 

Serviço 1.15.2.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 87,70 24,01 2.105,68 26-PINTURA 49,51 22,16 16,03 

Serviço 1.15.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM 
PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFÍCIE, DUAS 
DEMÃOS

M2 115,60 37,17 4.296,85 26-PINTURA 26,10 51,10 38,40 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Daniel Nozomu Hazaski
5069273022

Birigui/SP, 17 de abril de 2023
Local e Data
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