Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO
81

CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Execugao de sarjtdes em concreto armado

LOCAL: Diversas ruas dos bairros: Residencial Simées, Jardim Sao Bras e Residencial Monte Libano

A Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL ACUMULADO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR PESO ) ™V oR R9) PESO (%) VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR(R$) | PESO (%) | VALOR(R$) | PESO(%)| VALOR(R$) | PESO(%)| VALOR(R$) | PESO(%)| VALOR(R$) | PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.029,63 9% R$  11.029,63 100% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 11.029,63 100%
2 SARJETOES R$ 112.695,75 91% R$  22.539,15 20% R$ 22.539,15 20% R$ 16.904,36 15% R$ 16.904,36 15% R$ 16.904,36 15% R$ 16.904,36 15% R$ 112.695,75 100%
TOTAIS| R$ 123.725,38 100% R$ 33.568,78 27,13% R$ 22.539,15 18,22% R$ 16.904,36 13,66% R$ 16.904,36 13,66% R$ 16.904,36 13,66% R$ 16.904,36 13,66% R$ 123.725,38 100,00%
Birigui, 25 janeiro de 2023 Periodo de execug3o = 180 dias

Saulo Januario Garcia Rogério Venicius Costa Fernandes
Responséavel Técnico Secretario de Obras
CREA: 5062938065
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