
OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCAL: RUA VALÉRIO ANHÊ RIBALTA, Nº 820

CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO

1.038,45R$            1.038,45R$            -R$                      1.038,45R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2.077,43R$            2.077,43R$            -R$                      2.077,43R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.036,10R$            1.036,10R$            -R$                      1.036,10R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

59.658,10R$         59.658,10R$         -R$                      59.658,10R$         

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                      6.712,33R$            6.712,33R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      2.036,36R$            2.036,36R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      22.013,90R$         22.013,90R$         

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      6.936,78R$            6.936,78R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

63.810,08R$         63.810,08R$         37.699,37R$         101.509,45R$       

62,86% 62,86% 37,14% 100,00%

(Cento e Um Mil Quinhetos e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Fontes: SINAPI abr/2023, Boletim CDHU 190, FDE abr/2023

Birigui, 19 de junho de 2023.

MÊS 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)
MÊS 2

6

ÁGUA FRIA E ESGOTO5

REFORÇO DE FUNDAÇÃO4

REVESTIMENTO DE PAREDES E 

PISOS

COBERTURA3

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2

SERVIÇOS PRELIMINARES1 1.038,45R$             

2.077,43R$             

1.036,10R$             

1,02%

2,05%

1,02%

2,01%

58,77%

6,61%

59.658,10R$          

6.712,33R$             

2.036,36R$             

TOTAL 101.509,45R$        100,00%

22.013,90R$          

6.936,78R$             6,83%

21,69%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES8

PINTURA7
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Secretária de Assistência Social

__________________________
Engª. INGRID EVELIN ROMANINI
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