Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO
LOCAL: RUA VALERIO ANHE RIBALTA, N2 820

CIDADE: BIRIGUI - SP

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Birigui

ITEM DESCRIGAO VALOR PESO (%) MES 1 MEs 2
PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO

1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 103845 | 1,02% |Re 103845 R5  1.03845 | RS = |'Rs 103845
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 207743 | 205% |Re 207743 |RS  2.07743 | RS = |IRST2.077,43
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

R —— RS 103610 | 1029% LRS 1.036,10 | RS 1.036,10 | RS - [Rrs 1.036,10
! ! 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 |REFORCO DE FUNDACAO RS  50.658,10 | 58,77% | R® 05965810 | RS 5965810 | R = |'R5 59.658,10
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 |AGUA FRIA E ESGOTO RS 6.712,33 | 6,61% ( = e SR LG ENA2133
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

s |REVESTIMENTO DE PAREDES E RS 503636 | 201% LRS - RS - [Rrs 2.036,36 | R$ 2.036,36
PISOS ! ! 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

7 [PINTURA RS  22.013,90 | 21,69% RS : RS = RoI 122,013,907/ {7R>1722.013,90
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

8 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 6.936,78 | 6,83% RS : RS = RS> 6.936,78 | R> BERtG 74
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL| RS  101.508,45 | 100,00% RS  63.810,08 | RS  63.810,08 [ RS  37.699,37 [ R$  101.509,45
62,86% 62,86% 37,14% 100,00%

(Cento e Um Mil Quinhetos e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Fontes: SINAPI abr/2023, Boletim CDHU 190, FDE abr/2023

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

Eng2. INGRID EVELIN ROMANINI
Secretaria Adjunta de Obras

Birigui, 19 de junho de 2023.

Eng2. THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras

SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

Secretaria de Assisténcia Social




