CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A§Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1.062.044-33/2018 _|879599/2018 MDS SEGURANCA ALIMENTAR E NUTICIONAL SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 11/12/2018
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I/ UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI BIRIGUI - SP RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |
28027.230.190/1186-00
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N° do ) 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/11/12/13/14/15/16/1718/19/20|21|22|23/24|25|26|27 28|29 30|31/32|/33/34|/35/36|37|38|39 40|41|42|43|44|45|46|47|48|49 |50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serdo i igdo por )
1 |SERVIGOS INICIAIS 1
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 112, 3|4
3 |REMOGAO DE COBERTURA 11234
4 |DEMOLIGOES 111,22
5 |REMOGAODEESQUADRIAS,F| | 1 | 2 | 3 | 3
6 |RETIRADA DE ENTULHO 112 4|4
7 |REFORGO DE FUNDAGAQ 222
8 |INFRA E SUPERESTRUTURA 12 8
9 |ALVENARIAEREVESTIMENTO| | 2 | 3 | 3 | 3
10 |PISOS 3/3/3|3
11 |ESQUADRIAS 3/3/3)|4
12 |FORRO E LUMINARIAS 3/3|[3|3
13 |PINTURA 3/4|4)4
14 |COBERTURA 112, 3|4
15 |SERVIGOS FINAIS 4 | 4| 4
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
parcela % 14,40% 26,65% 32,29% 26,67%
R$ 24.888,19 46.078,76 55.819,33 46.105,24
% 14,40% 41,05% 73,33% 100,00%
Acumulado
R$ 24.888,19 70.966,95 126.786,28 172.891,52

BIRIGUI - SP, 13 de maio de 2020
Local e Data Responsavel Técnico: DANIEL NOZOMU H/
CREA / CAU: 5069273022

27.477 vOO5 micro 1



