Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 —tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Reforma de Quadra Poliesportiva
LOCAL: Entre as ruas Oswaldo Spinelli e Maria Gonzales Estrada - Jodo Crevelaro

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (C/ BDI) | PESO (%) mes 1 Mes2 TOTAL ACUWOLADO

VALOR (R$) | PESO(%)| vALOR(R$) | PESO(%)| VALOR(R$) | PESO (%)

1.0 [|SERVICOS PRELIMINARES RS 8.652,96 | 11,3% |R$ 8.652,96 | 100,00 |R$ R 0,00 R$ 865296 100,00

20 |ALVENARIA RS 542016 | 71% |R$ 542016 | 100,00 |R$ - 0,00 R$  5.420,16 | 100,00

30 |PINTURA R$  19.32101| 252% |R$ 966051 | 5000 |R$ 966051 | 5000 |R$ 19.321,01 | 100,00

40 |EQUIPAMENTOS R$  23.09478| 30,1% |R$ - 0,00 |[R$  23.09478| 100,00 |R$ 23.09478 | 100,00

50 |ACESSIBILIDADE R$ 184417 24% |R$ 922,09 | 50,00 |R$ 922,09 | 50,00 |[R$ 1.844,17 [ 100,00

6.0 |CALCADA R$  1827905| 239% |R$ 913953 | 50,00 |R$  9.13953| 50,00 |R$  18.279,05| 100,00
TOTAISC/BDI|R$  76.612,13| 100% |R$  33.79524 | 44,11% |R$ 42.816,90 | 5589% |R$  76.612,13 | 100,00%

Birigui,02 de agosto de 2023

Fernanda Scardovelli de Almeida
Responsavel Técnico
CREA: 5070799336

Ingrid Evelin Romanini
Secretaria Adjunta de Obras

Periodo de execugdo = 60 dias (2 meses)

Roni Flavio Mantovam
Secretario de Esportes




