
OBRA: REFORMA DE UMA SALA

ENDEREÇO: ROBERTO CLARK, Nº 543

LOCAL: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUM. PARCELA ACUM.

1.093,61R$         1.093,61R$         -R$                   1.093,61R$         

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.160,08R$         1.160,08R$         1.160,08R$         

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3.739,73R$         3.739,73R$         -R$                   

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2.822,02R$         2.822,02R$         2.822,02R$         2.822,02R$         

50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-R$                   -R$                   1.976,30R$         1.976,30R$         

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                   1.912,25R$         1.912,25R$         

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                   -R$                   193,84R$            193,84R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

8.815,43R$         8.815,43R$         6.904,41R$         15.719,84R$       

56,08% 56,08% 43,92% 100,00%

(QUINZE MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Fontes: Tabela SINAPI ago/2019, Boletim CPOS 176 e Composições Próprias

___________________________ _______________________________            

   DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. S. LASILA                   

              Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras                   

______________________________

Engº SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)
MÊS 1 MÊS 2

6,96%

2 REVESTIMENTOS 1.160,08R$                  7,38%

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.093,61R$                  

TOTAL 15.719,84R$                100,00%

5 PISOS 1.976,30R$                  12,57%

6 PINTURA 1.912,25R$                  12,16%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 193,84R$                     1,23%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.739,73R$                  23,79%

4 ESQUADRIAS 5.644,03R$                  35,90%


