Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DE UMA SALA
ENDERECO: ROBERTO CLARK, N2 543

LOCAL: SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULQO

- Es1 Es2
ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%) Mk 23
PARCELA ACUM. PARCELA ACUM.
- R 1. 1|R 1. 1|R - R 1. 1
1 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 1.093,61 | 6,96% > 093,6 > 093,6 > > 093,6
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
R 1.1 R 1.1 R 1.1
2 |REVESTIMENTOS RS 1.160,08 | 7,38% > 60,08 | R 60,08 > 60,08
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
- i R 739,73 | R .739,7 R -
3 |INSTALACOES ELETRICAS RS 3.739,73 | 23,79% 2B 759753 | B RS 759773 >
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
R 2.82202 | R 2.82202 | R 2.82202 | R 2.822,02
4 |ESQUADRIAS RS 5.644,03 | 35,90% > 822,0 > 822,0 > 822,0 > 822,0
50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
5 |PISOS RS 1.976,30 | 12,57% RS - RS - Ro 197630 | Ro  1.976,30
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
6 |PINTURA RS 1.912,25 | 12,16% RS - Ro 191225/ RS  1.912,25
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R - R - R 193,84 | R 193,84
7 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 193,84 | 1,23% > > > 93,8 > 93,8
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R 815,43 | R 815,43 | R 904,41 | R$  15.719,84
TOTAL RS 15.719,84 | 100,00% > 8815431R5 881543 | RS 6.904, > 15.719.8
56,08% 56,08% 43,92% 100,00%

(QUINZE MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Fontes: Tabela SINAPI ago/2019, Boletim CPOS 176 e Composi¢Bes Proprias
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