c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OoGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1007089-06 788620 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI|REFORMA DO ESTADIO PEDRO MARIN BERBEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
1. REFORMA ESTADIO 209.295,79 | % Periodo: 12,43% 32,07% 33,17% 22,33%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.163,17 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. VOMITORIOS 5 E 6 - SETOR BRANCO 6.088,67 | % Periodo: 100,00%
|1.3. CONSTRUCAO DE DEGRAUS VOMITORIOS 6.606,93 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1.4. ACESSOS RADIAIS 12, 13,14, 15 E 16 2.939,95 | % Periodo: 10,00% 90,00%
|1.5. REPOSICIONAMENTO DO ALAMBRADO AC 1.518,07 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. CONSTRUCAO DA CANALETA 2.957,49 | % Periodo: 100,00%
|1.7. CONSTRUCAO NO PORTAO 8E 9 22.236,11 | % Periodo: 15,00% 35,00% 40,00% 10,00%
|1.8. GUARDA-CORPO - SETOR BRANCO 12.531,27 | % Periodo: 25,00% 30,00% 45,00%
|1.9. GUARDA-COSTAS - SETOR BRANCO 5.944,40 | % Periodo: |  25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.10. FECHAMENTO PARTE DE BAIXO DA ARQUI  73.122,13 | % Periodo: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
|1.11. CONCRETO PARTE DE BAIXO DA ARQUIBA 14.187,70 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[1.12.  PORTAO 08 E 09 8.285,86 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13. ESCADAS METALICAS 5.383,63 | % Periodo: 100,00%
[1.14.  ILUMINAGAO 4.142,28 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.15. PINTURA DA ARQUIBANCADA PRE-MOLDA  24.650,51 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.16. COMBATE A INCENDIO 5.139,68 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[1.17. EXECUGAO DE CALGADA 10.000,56 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1.18. SERVICOS COMPLEMENTARES 2.397,38 | % Periodo: 100,00%
[2. VALORES PAGOS 22 ETAPA 35.293,57 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 244.589,36 %: 25,07% 27,44% 28,39% 19,10%
Repasse: | 60.085,34 | 65.780,00 | 68.040,62 | 45.791,61
Periodo: Contrapartida: 1.226,23 1.342,45 1.388,58 934,53
Qutros: - - - -
Investimento: 61.311,57 67.122,45 69.429,20 | 46.726,14
%: 25,07% 52,51% 80,90% 100,00%
Repasse: 60.085,34 | 125.865,34 | 193.905,96 | 239.697,57
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CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1007089-06 788620 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI|REFORMA DO ESTADIO PEDRO MARIN BERBEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
Acumulado: Contrapartida: 1.226,23 2.568,68 3.957,26 4.891,79
Outros: - - - -
Investimento: 61.311,57 | 128.434,02 | 197.863,22 | 244.589,36

BIRIGUI/SP

Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: DANIEL NOZOMU HAZASKI
CREA/CAU: 5069273022

ART/RRT: 28027230190753793
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