Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

PREFEITURA DE
B- I i

<+ humaxa!

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INTERVENGAO : SUBSTITUICAO DE TRECHO DO INTERCEPTOR DO VEADINHO NO TOSELAR

CIDADE: BIRIGUI-SP. FL. 01/01
DIAS/MESES DE EXECUCAO - OBRA
ITENS ETAPAS DA OBRA 30 60 90 120 150 180 TOTAL
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES 6° MES
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5036,93 532,29 532,29 532,29 532,29 709,71 7.875,80
2 |MOVIMENTO DE TERRA 40729,65 30547,24 30547,24 30547,24 30547,24 40729,66 203.648,27
3 ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 27203,93 20402,95 20402,95 20402,95 20402,95 27203,92 136.019,65
4 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 95263,65 | 71447,74 | 7144774 | 7144774 | 71447,74 | 9526364 476.318.25
PEAD/PVC CORRUGADO
5 POCOS DE VISITA 8029,58 6022,18 6022,18 6022,18 6022,18 8029,58 40.147,88
TOTAIS DO MES (R$) 176.263,74| 128.952,40| 128.952,40| 128.952,40| 128.952,40| 171.936,51
TOTAIS ACUMULADOS (R$) 176.263,74| 305.216,14| 434.168,54 563.120,94| 692.073,34| 864.009,85 864.009,85
PORCENTAGEM DO MES (%) 20,40% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 19,90%
PORCENTAGEM ACUMULADA (% ) 20,40% 35,33% 50,25% 65,18% 80,10% 100,00% 100,00%,
Birigui/SP, 15 de Outubro de 2018.
Eng® Luis Fernando Fernandes Mistrinel Cristiano Salmeiréo
CREA/SP N.° 5069775116 Prefeito Municipal

ART N° 28027230181275868




