Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA, ADAPTAGAO E AMPLIAGAO DA FUTURA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTAGAO ESCOLAR (CMAE)
ENDEREGO: AVENIDA JOSE AGOSTINHO ROSSI, 2354

BAIRRO: JARDIM PLANALTO

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

" MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRI VALOR PESO (%)
s - EO(FY PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
RS 1.355,55 | RS 1.355,55 RS 1.355,55 RS 1.355,55
1 R 1.355,55 | 0,24% _ _ _ _
S AT s i 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
= RS 1.985,80 | RS 1.985,80 RS 1.985,80 RS 1.985,80
2 R 1.985,80 | 0,36% _ _ _ _
LA E RS s i 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
= RS 11.350,75 | RS 11.350,75 RS 11.350,75 RS 11.350,75
R 11.350,75 | 2,03% L L L L
| [ERESRERIRAED s ; 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 18.919,22 | RS 18.919,22 RS 18.919,22 RS 18.919,22
4 R 18.919,22 | 3,38% L L L L
LGN AL G s ; 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
= . RS 32.878,04 | RS 32.878,04 | RS 65.756,08 | RS 98.634,12 | RS 10.959,35 | RS 109.593,47
R 109.593,47 | 19,61% L L L _ Z L
- ErEEEEES s : 30,00% 30,00% 60,00% 90,00% 10,00% 100,00%
. RS 4.820,93 | RS 4.820,93 RS 4.820,93 RS 4.820,93
R 4.820,93 | 0,86% L L L L
o [LEEAEUEERENR s i 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
= P RS 3.220,81 | RS 3.220,81 RS 3.220,81 RS 3.220,81
7 R 3.220,81 | 0,58% z z z z
BRSNS s i 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
B visos RS 25.063.00 | 448% RS 25.063,00 | RS 25.063,00 RS 25.063,00 RS 25.063,00
- i 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 27.465,34 | RS 27.465,34 | RS 41.198,01 | RS 68.663,36 | RS 68.663,36 | RS 137.326,71
R 137.326,71 | 24,57% Z Z L Z Z L
RN ESQUADRIS s : 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
RS 28.650,06 | RS 28.650,06 RS 28.650,06 RS 28.650,06
1 R 28.650,06 | 5,13% L L L L
- [elESEREAE s ; 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
el sron RS 310872 | 056% RS 3.108,72 | RS 3.108,72 RS 3.108,72 RS 3.108,72
o . 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
- RS - | RrS 9.855,60 | RS 9.855,60 | RS 22.996,40 | RS 32.852,00
12 R 32.852,00 | 5,88% L L L 2
SN E L DY s ; 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%
< RS 12.461,39 | RS 12.461,39 | RS 3.560,40 | RS 16.021,79 | RS 1.780,20 | RS 17.801,99
1 R 17.801,99 | 3,18% Z Z L Z z 2
B D G RICOMERINIDD) s ; 70,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00%
Ol - inTURA RS 12003707 | 2148% |BS 24.007,41 | RS 24.007,41 | RS 60.018,54 | RS 84.025,95 | RS 36.011,12 | RS 120.037,07
Y i 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%
RS 3.153,06 | RS 3.153,06 | RS 26.801,02 | RS 29.954,08 | RS 1.576,53 | RS 31.530,61
1! R 31.530,61 | 5,64% L L 2 . L L
R COBERTURS s ; 10,00% 10,00% 85,00% 95,00% 5,00% 100,00%
RS - RS - |RrS 11.323,19 | RS 11.323,19
1 R 11.323,19 | 2,03% L L
- FEEeS RN IEERLLES s ; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL RS 558.930,88 | 100,00% |-RS 198.440,09 | RS 198.440,09 | RS 207.189,65 | RS 405.629,74 | RS 153.310,14 | RS 558.939,88
o . 35,50% 35,50% 37,07% 72,57% 27,43% 100,00%

Fontes: SINAPI mai/2022, Boletim CDHU 186, FDE abril/2022 c/ desoneragéo e Cotagdes Comerciais

Biriqui, 28 de junho de 2022.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng.° ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA
Engenheiro Civil Diretor de Obras
CREA: 5069273022-SP

ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES A Y
Secretaria de Educagéo

Secretario de Obras




