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Secierarie de Obras

CNPJ 46 151

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

“13°0601-84

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: REFORMA DO PISO DO CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LINDA DIAS DE ALMEIDA - CRAS |

LOCAL: RUA ERMANDO ZIN, 647 - BAIRRO QUEMIL

: Més 1 TOTAL AC
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR  |PESO (%) UMUEARO
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1.0 Placa de obra R$ @OM,MO.. 513% R$ 902,26 100,00% R$ 902,26 100,00%
2.0 >_<W.J..m..q._m R$ 1.402,58 7.,98% mm 1.402,58 100,00% R$ 1.402,58 100,00%
30 [pisos R$ 1358005 | 77,23% RS 1358005 | 10000% |R$ 1358005 [ 10000%
40 |Aambrade T RS 114575| 652% |RS  114575| 10000% |R$ 114575  10000%
50 Limpeza final de obra R$ 552 .46 3.14% R$ 552.46 100,00% R$ 552,46 100,00%
TOTAIS| R$ 17.583,11 100% R$ 17.583,11 100,00% R$ 17.583,11 100,00%
Birigui, 03 de agosto de 2021.
Eng. Thiemy _wm_&_mqloqmm Rogéric Rﬁ Fernandes
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Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal de Birigui




