Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Execugao de muro no CEl Bella Clark

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDERECO: Rua Fioravante Zin, n2 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.

DATA: 07/07/2022

~ Més 1 Més 2
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%)
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1. SERVICOS PRELIMINARES S 17.069,07 10,63 RS 17.069,07 100,00 RS - 0,00
2. FUNDACAO RS 22.824,42 14,21 RS 22.824,42 100,00 RS - 0,00
3. ESTRUTURAS S 36.257,34 22,57 RS 14.502,94 40,00 RS 21.754,40 60,00
4. REVESTIMENTOS RS 6.110,13 3,80 RS 1.833,04 30,00 RS 4.277,09 70,00
5. ESQUADRIAS RS 45.037,98 28,03 RS 13.511,39 30,00 RS 31.526,58 70,00
6. PINTURA RS 10.394,66 6,47 RS - 0,00 RS 10.394,66 100,00
7. COBERTURA METALICA RS 16.375,28 10,19 RS 9.825,17 60,00 RS 6.550,11 40,00
8. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 6.581,16 4,10 RS 329,06 5,00 RS 6.252,11 95,00
TOTAIS| RS 160.650,04 100% RS 79.895,08 49,73% RS 80.754,95 50,27%
Més 1 Més 2
TOTAL ACUMULADO:
RS 79.895,08 49,73% RS 160.650,04 100,00%

Birigui, 07 de julho de 2022.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

GABRIELA RODRIGUES SABBO ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA
Engenheira Civil Diretor de Obras
CREA/SP: 5070024677

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretdrio de Obras Secretaria de Educacdo




