
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 17.069,07R$            10,63 17.069,07R$                100,00 -R$                                0,00

2. FUNDAÇÃO 22.824,42R$            14,21 22.824,42R$                100,00 -R$                                0,00

3. ESTRUTURAS 36.257,34R$            22,57 14.502,94R$                40,00 21.754,40R$                    60,00

4. REVESTIMENTOS 6.110,13R$               3,80 1.833,04R$                   30,00 4.277,09R$                      70,00

5. ESQUADRIAS 45.037,98R$            28,03 13.511,39R$                30,00 31.526,58R$                    70,00

6. PINTURA 10.394,66R$            6,47 -R$                            0,00 10.394,66R$                    100,00

7. COBERTURA METÁLICA 16.375,28R$            10,19 9.825,17R$                   60,00 6.550,11R$                      40,00

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.581,16R$               4,10 329,06R$                      5,00 6.252,11R$                      95,00

TOTAIS 160.650,04R$          100% 79.895,08R$                49,73% 80.754,95R$                    50,27%

79.895,08R$                49,73% 160.650,04R$                  100,00%

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Mês 1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 2

OBRA: Execução de muro no CEI Bella Clark

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.

DATA: 07/07/2022

TOTAL ACUMULADO: 

Mês 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)

Mês 1

Birigui, 07 de julho de 2022.

________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação

________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras


