
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.186,52R$               1,79 5.186,52R$                   100,00 -R$                                 0,00

2. ESTRUTURAS 23.174,34R$             8,01 11.587,17R$                 50,00 11.587,17R$                     50,00

3. ESQUADRIAS 188.467,23R$           65,17 56.540,17R$                 30,00 131.927,06R$                   70,00

4. FECHAMENTO 72.358,74R$             25,02 36.179,37R$                 50,00 36.179,37R$                     50,00

TOTAIS 289.186,83R$          100% 109.493,23R$               37,86% 179.693,60R$                  62,14%

109.493,23R$               37,86% 289.186,83R$                  100,00%
TOTAL ACUMULADO: 

Mês 1 Mês 2

Birigui, 07 de julho de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da E.M. Yvonne Miragaia Peruzzo

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Ernestino Bispo da Silva, nº 279, Bairro Portal da Pérola II, Birigui-SP.

DATA: 07/07/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1 Mês 2

________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação

________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras


