SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME
RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017
E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br

CNPJ N 15.100.769/0001-59 INSCRICAO MUNICIPAL N 28.562 INSCRICAQ ESTADUAL N°. 214.092.465.114
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Proprietario: PREFEITURA MUNIUCIPAL DE BIRIGUI
obra: EM Prof.2 Nayr Borges Penteado
Endereco: R e i Braz - Birigui (SP) -
) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM ETAPAS E SERVICOS 1° MES 2° MES Valor do Servico R$
/ 1 SERVICOS PRELIMINARES R$ ;79214 R$ 792,14
2 BRIGADA DE INCENDIO R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00
3 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO R$ 23.628,23 R$ 23.628,23
4 CENTRAL DE GLP R$ 8.023,35 R$ 8.023,35
5 HIDRANTES E ACESSORIOS R$ 45.540,96 R$ 45.540,96
6 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO R$ 7.414,33 | R$ 741433 | R$ 14.828,66
7 SPDA R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00
9 REDE DE DISTRIBUICAO R$ 4.482,43 | R$ 4.482.43
10 PONTOS DE ILUMINACAO E TOMADAS R$ 401,28 | R$ 401,28 | R$ 401,28
11 LIMPEZA FINAL R 4.137,00 | R$ 4.137,00
TOTAL GERAL R$ 85.800,29 | R$ 24.235,04 | R$ 109.634,05
TOTAL ACUMULADO R$ 85.800,29 | R 110.035,33
PORCENTAGEM MES 78,26% 22,11% 100%]
PORCENTAGEM ACUMULADA 78,26% 100,37%

Birigui, 28 de Setembro de 2017

Eng® Civil: Airton Manoel Junior
Crea-SP: 5063671100



