SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME
RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017
E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br

CNPJ N°. 15.100.769/0001-59 INSCRICAO MUNICIPAL N° 28.562

INSCRICAO ESTADUAL N°. 214.092.465.114

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proprietario: PREFEITURA MUNIUCIPAL DE BIRIGUI

— obra: EMProf?leonorChaimCupy .

Enderego: Rua Hermano Zin, 1.555 - Jardim Santana - Birigui (SP)
P CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM ETAPAS E SERVIGOS 1° MES 2° MES Valor do Servigo R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 792,14 R$ 792,14
2 BRIGADA DE INCENDIO R$ 1.800,00 [ R$ 1.800,00
3 PREVENCAD E COMBATE A INCENDIO R$ 9.283,66 R$ 9.283,66
4 CENTRAL DE GLP R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
5 HIDRANTES E ACESSORIOS R$ 24.665,28 R$ 24.665,28
6 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO R$ 3.728,83 | R$ 3.728,.83 | R$ 7.457 66
7 SPDA RS 6.000,00 [ R$ 6.000,00
8 FORRO R$ 17.765,87 | R$ 17.765,87
9 REDE DE DISTRIBUICAO RS 840,00 [ R$ 840,00
10 PONTOS DE ILUMINACAO E TOMADAS RS 7.020,96 | RS 7.020,96 [ RS 7.020,96
11 LIMPEZA FINAL R$ 4.728,00 [ R$ 4.728,00
TOTAL GERAL RS 47.290,87 | R$ 41.883,66 | R$ 82.153,57
TOTAL ACUMULADO RS 47.290,87 | R$ 89.174,53
PORCENTAGEM MES 57,56% 50,98% 100%]
PORCENTAGEM ACUMULADA 57,56% 108,55%

Birigui, 28 de Setembro de 2017

Eng® Civil: Airton Manoel Junior
Crea-SP: 5063671100




