
Obra:

Local: BDI 26,0%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.162,08       8.637,76R$      1.524,31R$        
2 ELÉTRICA 21.070,78       13.696,01R$    7.374,77R$        
3 HIDRANTES E ACESSÓRIOS 30.528,94       15.264,47R$    15.264,47R$      

       61.761,80 
37.598,24R$   24.163,56R$      
37.598,24R$    R$     61.761,80 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Área total 1.300,04 M²

RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, Nº 750- RESIDENCIAL PORTAL DA 
PEROLA II - BIRIGUI /SP

 DATA-BASE: JULHO/2019 

 FONTE-BASE: Boletim CPOS Nº 176 

TOTAL
TOTAL MENSAL

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIOS - PROFª APARECIDA CLAURIA 
BEARARI BENASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

 ENCARGOS SOCIAIS: 96,21% 

TOTAL ACUMULADO

A&F Arquitetura e Projetos Ltda - ME 
Responsável técnico orçamentário: Celso de Abreu Fernandes Junior 

                  CAU/SP A99239-9 
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