
OBRA: Reforma da Escola Ruth Pintão

PROPRIETÁRIO:Prefeitura Municipal de Birigui

DATA: 20/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO  %  R$  %  R$  %  R$ 

1 AREA COMUM  R$            170.647,84 59%  R$            100.682,22  R$                          -    R$                          -   

2 BLOCO SALAS 18 A 21                     45.653,19 63%  R$              28.761,51 37%  R$           16.891,68  R$                          -   

3 BLOCO PÁTIO COBERTO (DML, WCs, PALCO)                     23.402,01  R$                             -   75%  R$           17.551,51 25%  R$              5.850,50 

4 REFEITÓRIO                   203.990,82  R$                             -   30%  R$           61.197,25 70%  R$         142.793,57 

5 PÁTIO COBERTO (frente para refeitório)                   166.171,00  R$                             -    R$                          -   7%  R$            11.631,97 

6 CENTRAL DE SALAS: 13 A 17                     45.876,61  R$                             -    R$                          -    R$                          -   

7 SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VÍDEO                     21.979,66  R$                             -    R$                          -    R$                          -   

8 BLOCO DE SALAS 6 A 12                     53.333,75  R$                             -    R$                          -    R$                          -   

9 SECRETARIA, DIREÇÃO E RECEPÇÃO                     25.357,21  R$                             -    R$                          -    R$                          -   

10 SALAS DE 01 A 05                     58.553,35  R$                             -    R$                          -    R$                          -   

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   288.197,60  R$                             -    R$                          -    R$                          -   

TOTAL               1.103.163,04 11,73%  R$            129.443,73 8,67%  R$           95.640,43 14,53%  R$         160.276,05 

BDI                   301.715,09  R$              35.402,86  R$           26.157,66  R$           43.835,50 

TOTAL ACUMULADO               1.404.878,13 11,73%  R$            164.846,59 20,40%  R$         121.798,09 34,93%  R$         204.111,55 
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TOTAL

 %  R$  %  R$  %  R$  %  R$ 

 R$                             -    R$                           -   41%  R$         69.965,61  R$                        -    R$            170.647,84 

 R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$              45.653,19 

 R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$              23.402,01 

 R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$            203.990,82 

93%  R$            154.539,03  R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$            166.171,00 

100%  R$              45.876,61  R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$              45.876,61 

 R$                             -   100%  R$            21.979,66  R$                        -    R$                        -    R$              21.979,66 

 R$                             -    R$                           -   100%  R$         53.333,75  R$                        -    R$              53.333,75 

 R$                             -   100%  R$            25.357,21  R$                        -    R$                        -    R$              25.357,21 

 R$                             -    R$                           -   100%  R$         58.553,35  R$                        -    R$              58.553,35 

 R$                             -   50%  R$          144.098,80  R$                        -   50%  R$       144.098,80  R$            288.197,60 

18,17%  R$            200.415,64 17,35%  R$          191.435,66 16,48%  R$       181.852,72 13,06%  R$       144.098,80  R$        1.103.163,04 

 R$              54.813,68  R$            52.357,65  R$         49.736,72  R$         39.411,02  R$            301.715,09 

53,10%  R$            255.229,32 70,45%  R$          243.793,32 86,94%  R$       231.589,44 100,00%  R$       183.509,82  R$        1.404.878,13 
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