CRONOGRAMA FiSICO-FINANC
OBRA: Reforma da Escola Ruth Pintdo
PROPRIETARIO:Prefeitura Municipal de Birigui
DATA: 20/01/2021
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM |DESCRICAO % RS % RS % RS
1 AREA COMUM RS 170.647,84 59% RS 100.682,22 RS - RS -
2 BLOCO SALAS 18 A 21 45.653,19 63% RS 28.761,51 37% RS 16.891,68 RS -
3 BLOCO PATIO COBERTO (DML, WCs, PALCO) 23.402,01 RS - 75% RS 17.551,51 25% RS 5.850,50
4 REFEITORIO 203.990,82 RS - 30% RS 61.197,25 70% RS 142.793,57
5 PATIO COBERTO (frente para refeitério) 166.171,00 RS - RS - 7% RS 11.631,97
6 CENTRAL DE SALAS: 13 A 17 45.876,61 RS - RS - RS -
7 SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VIDEO 21.979,66 RS - RS - RS -
8 BLOCO DE SALAS 6 A 12 53.333,75 RS - RS - RS -
9 SECRETARIA, DIRECAO E RECEPCAO 25.357,21 RS - RS - RS -
10 SALAS DE 01 A 05 58.553,35 RS - RS - RS -
11 INSTALACGES ELETRICAS 288.197,60 RS - RS - RS -
TOTAL 1.103.163,04) 11,73% RS 129.443,73 8,67% RS 95.640,43 | 14,53% RS 160.276,05
BDI 301.715,09 RS 35.402,86 RS 26.157,66 RS 43.835,50
TOTAL ACUMULADO 1.404.878,13) 11,73% RS 164.846,59 20,40% RS 121.798,09) 34,93% | RS 204.111,55

BRUNO MATOS MILLER
SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES
SECRETARIO DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750




OBRA: Reforma da Escola Ruth Pintdo
PROPRIETARIO:Prefeitura Municipal de Birigui
DATA: 20/01/2021

EIRO

MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 TOTAL
ITEM |DESCRICAO % RS % RS % RS % RS

AREA COMUM RS - RS - 41% RS 69.965,61 RS - IRrS 170.647,84
2 BLOCO SALAS 18 A 21 RS - RS - RS - RS - RS 45.653,19
3 BLOCO PATIO COBERTO (DML, WCs, PALCO) RS - RS - RS - RS - RS 23.402,01
4 REFEITORIO RS - RS - RS - RS - RS 203.990,82
5 PATIO COBERTO (frente para refeitério) 93% RS 154.539,03 RS - RS - RS - RS 166.171,00
6 CENTRAL DE SALAS: 13 A 17 100% RS 45.876,61 RS - RS - RS - RS 45.876,61
7 SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VIDEO RS - 100% RS 21.979,66 RS - RS - RS 21.979,66
8 BLOCO DE SALAS 6 A 12 RS - RS - 100% RS 53.333,75 RS - RS 53.333,75
9 SECRETARIA, DIRECAO E RECEPCAO RS - 100% RS 25.357,21 RS - RS - RS 25.357,21
10 SALAS DE 01 A 05 RS - RS - 100% RS 58.553,35 RS - RS 58.553,35
11 INSTALACOES ELETRICAS RS - 50% RS 144.098,80 RS - 50% RS  144.098,80 | RS 288.197,60
TOTAL] 18,17% |R$ 200.415,64 | 17,35% |R$ 191.435,66 | 16,48% R$  181.852,72 13,06% R$  144.098,80 |[R$  1.103.163,04
BDI| RS 54.813,68 RS 52.357,65 RS 49.736,72 RS 39.411,02 | RS 301.715,09
TOTALACUMULADO| 53,10% | RS 255.229,32 | 70,45% | RS 243.793,32| 86,94% RS 231.589,44| 100,00% RS 183.509,82 |R$  1.404.878,13

BRUNO MATOS MILLER
SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES
SECRETARIO DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP




